



T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T UTFÄRDAT AV TEKNISKA CHEFEN I JOMALA KOMMUN



Datum: 2.10.2024

Paragraf 042/2024

Ärende: Direktköp planering av avloppsledning i Sviby

Redogörelse för ärende:

Under 2017 beställde Jomala kommun i samarbete med Mariehamns stad och Ålands vatten en projektering av förnyande av pumpstation och tryckavlopp från Sundblomsvägen i Jomala och fram till Sjukhusrondellen i Mariehamn. På delar av sträckan är också Ålands vattens stamledning planerad i samma rörstråk. Ombyggnationerna är omfattande och föranleds av återkommande problem med bräddningar från pumpstationen vid Sundblomsvägen. Varken pumpstationen eller ledningsnätet klarar av det flöde som idag mottas vid stationen. Projektet har under många år diskuterats men inga ombyggnationer påbörjats. Den 14.3.2024 har ÅMHM tilldelat Jomala kommun ett föreläggande om att vidta åtgärder, utsläpp av avloppsvatten utgör vattenfarlig verksamhet och definieras i vattenlagen §3 punkt 5.

En åtgärdsplan med fastställda tider har presenterats till ÅMHM och tidplan för åtgärder överenskommit tillsammans med myndigheten.

En orsak till att projektets inte framskridit som önskat är att brister uppenbarats i det levererade underlaget och tilläggsprojektering är nödvändigt för att kunna ta fram bygghandlingar som underlag för entreprenaden. En upphandling för tilläggsprojektering samt projektledning publicerades på E-avrop den 14.6.2024 och efter anbudstidens utgång den 4.9.2024 hade inget anbud inkommit. Strukturen på upphandlingen har efter anbudstidens utgång omstrukturerats och upphandling för olika etapper kan utföras. Vissa etapper är inte tidskritiska och nya upphandlingar planeras utföras för dessa. Etapperna från Sundblomsvägen till sjukhusrondellen är till skillnad från övriga tidskritiska för att kommunen skall kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter enligt vattenlagen och den tidplan som fastställts tillsammans med ÅMHM. Tidplanen kan omöjligt efterföljas om dessa etapper skall upphandlas på nytt. Att inga anbud inkommit vid den annonserade upphandlingen bedöms inte som något den upphandlade enheten på förhand kunnat förutse eller något som enheten kunnat råda över.

För att kunna hålla den överenskomna tidplanen har en offert begärts av Björlin Gitech AB för den mest kritiska sträckan från Norra Svibyvägen till Sjukhusrondellen, offererat pris uppgår till 49 500 euro exklusive moms.

Motiveringar:

I enlighet med 61 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun fastställd av kommunfullmäktige den 7 mars 2023 § 6 har tekniska chefen beslutanderätt om anskaffningar och ingående av avtal inom bestämda gränser och inom ramen för fastställda anslag till ett belopp understigande 50 000 euro exklusive moms.

Direktköp har, i enlighet med 4.2.2 punkten i upphandlingsdirektiven för Jomala kommun antagna av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018 § 233, tillämpats då det är absolut nödvändigt att ingå ett kontrakt och det är omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse och som är oberoende av enheten.

Björlin Gitech AB bedöms ha den tekniska kapaciteten och erfarenheten som krävs för att utföra arbetet samt besitter lokal kännedom. Projekteringen utförs till ett fast pris om 49 500 euro enligt offert daterad 24.9.2024.

Beslut:

Björlin Gitech AB får i uppdrag att utföra planeringen.

Myndighetens underskrift

Teknisk chef

Mattias Olander

Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfäendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats eller har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på (varför beslutet ska ändras).

Rättelseyrkandet skickas till:

Kommunstyrelsen i Jomala
PB 2
AX-22 151 JOMALA

Eller

info@jomala.ax

Beslutets delgivning

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 2.10.2024.
Beslutet har den 04.10.2024 skickats till Björnin Gitech AB.